


STEFAN GEORGESCU-GORJAN

- Ingénieur -

PETROSANI 12 Octobre 1937



Cher Monsieur Brancusi,

Malgré que vous n'avez pas répondu à mes lettres, je tiens ma promesse de vous tenir au courant de ce que se passe ici, et en ce qui me concerne j'ai tenu mes engagements.

Sur quinze éléments et deux moitiés, j'en ai 10 morceaux et demi qui sont prêts, je vais fondre encore un élément entier et la partie d'en bas (la moitié avec le socle).

Le pylône métallique je l'ai déjà expédié à Tg. Jin, mais ce qui ne va pas, c'est que les gens de là-bas n'ont presque rien fait. Ils n'ont pas été capables, malgré mon insistance et celle de Madame Tatarascu, de finir l'excavation pour les fondations. Et c'est pour cela que j'ai envoyé là-bas mes ouvriers afin que ne soit pas retardée l'inauguration, pour une bêtise.

L'ouvrier qui fait la métallisation arrive. Dimanche ici, et il va commencer cette dernière opération. La métallisation va se faire avec du bronze et non pas avec du laiton.

Je n'ai pas encore trouvé de fil de laiton, et je me suis heurté à l'opposition de l'ouvrier spécialiste de la métallisation et à celle de Madame Tatarescu, en raison de ce que le laiton noircit et donne un aspect sale.

J'ai entendu que vous allez arriver ici le 25 Octobre. Je vous envoie quelques photos sur lesquelles on voit le support en voie de fabrication, la fonte des éléments et quelques éléments finis après la fonte.

Avec mes meilleures et affectueuses salutations.

GEORGESCU-GORJAN